OpenProject

Lots de travaux

OpenProject Admin

25/09/2026

Lots de travaux

1. Explorer les 3 fichiers et lister les contraintes 2
2. Rédiger la note de cadrage 2
3. Créer le dépôt GitHub et préparer le README 2
4. Dessiner le logigramme du pipeline avec les tests 3
5. Installation de Kestra en local 3
6. Scripts SQL : valeurs manquantes, dédoublonnage 4
7. Scripts SQL : fusion, chiffre d'affaires 4
8. Script Python z-score, branches premium et ordinaires 5
9. Exports .xlsx et .csv, trigger cron 6
10. Les 5 familles de tests et contrôle des valeurs d'Octave 6
11. Gestion des erreurs 7
12. README finalisé, envoi du lien GitHub 7
13. Support de soutenance et répétition 8

1. Explorer les 3 fichiers et lister les contraintes

ID	39	**Type**	Task
Statut	Closed	**Assigné à**	OpenProject Admin
Priorité	Normal	**Projet**	Comptoir des Coteaux - Pipeline Kestra

Description

Explorer les fichiers ERP, Web et liaison pour comprendre leur structure. Vérifier les colonnes, les types de données, les clés probables, les valeurs manquantes et les doublons. Identifier les principales contraintes des sources : format, qualité des données et volumétrie.

Étape du brief : 0 - Cadrage du besoin.

2. Rédiger la note de cadrage

ID	40	**Type**	Task
Statut	Closed	**Assigné à**	OpenProject Admin
Priorité	Normal	**Projet**	Comptoir des Coteaux - Pipeline Kestra

Description

Rédiger une note de cadrage de 10 à 15 lignes avant de commencer le développement.

La note doit présenter :

- le besoin métier compris ;

- le périmètre technique retenu ;

- les contraintes identifiées dans les données ;

- les questions ou points encore en attente.

Étape du brief : 0 - Cadrage du besoin.

3. Créer le dépôt GitHub et préparer le README

ID	41	**Type**	Task
Statut	Closed	**Assigné à**	OpenProject Admin
Priorité	Normal	**Projet**	Comptoir des Coteaux - Pipeline Kestra

Description

Créer le dépôt GitHub du projet et y déposer les premiers fichiers du projet.

Préparer un README qui présente le projet et qui sera complété au fur et à mesure avec les instructions pour lancer le pipeline.

Le dépôt devra contenir les livrables demandés dans le brief et montrer l'avancement grâce à des commits réguliers.

Étape du brief : 0 - Cadrage du besoin.

4. Dessiner le logigramme du pipeline avec les tests

ID	42	**Type**	Task
Statut	Closed	**Assigné à**	OpenProject Admin
Priorité	Normal	**Projet**	Comptoir des Coteaux - Pipeline Kestra

Description

Concevoir le logigramme complet du pipeline avant de commencer le développement.

Le diagramme doit montrer :
- les 3 fichiers sources ERP, Web et liaison ;
- les étapes de nettoyage et de dédoublonnage ;
- les jointures entre les données ;
- le calcul du chiffre d'affaires ;
- le calcul du z-score ;
- la séparation entre vins premium et vins ordinaires ;
- la génération du rapport Excel et des fichiers CSV ;
- les tests associés après chaque tâche.

Étape du brief : 1 - Conception de l'architecture d'automatisation.

5. Installation de Kestra en local

ID	43	**Type**	Task
Statut	Closed	**Assigné à**	OpenProject Admin
Priorité	Normal	**Projet**	Comptoir des Coteaux - Pipeline Kestra

Description

Installer Kestra en local via Docker, en regardant dans la documentation.

Le but est de vérifier que l'interface Kestra est accessible et que les services nécessaires démarrent correctement. Prendre des captures d'écran de l'installation et conserver une capture d'une exécution réussie pour le rendu final.

Étape du brief : 2 - Orchestration des tâches avec Kestra.

6. Scripts SQL : valeurs manquantes, dédoublonnage

ID	44	**Type**	Task
Statut	Closed	**Assigné à**	OpenProject Admin
Priorité	Normal	**Projet**	Comptoir des Coteaux - Pipeline Kestra

Description

Créer les scripts SQL DuckDB permettant de nettoyer les trois fichiers sources avant les jointures.

Les traitements doivent permettre :

- de supprimer les valeurs manquantes nécessaires au traitement ;
- de dédoublonner les données ;
- d'obtenir des clés uniques avant les jointures ;
- de vérifier les volumes obtenus après traitement.

Les valeurs de référence attendues sont :
- ERP après dédoublonnage : 825 lignes ;
- liaison après dédoublonnage : 825 lignes ;
- Web après nettoyage : 1428 lignes ;
- Web après dédoublonnage : 714 lignes.

Étape du brief : 2 - Orchestration des tâches nominales avec Kestra.

7. Scripts SQL : fusion, chiffre d'affaires

ID	45	**Type**	Task
Statut	Closed	**Assigné à**	OpenProject Admin
Priorité	Normal	**Projet**	Comptoir des Coteaux - Pipeline Kestra

Description

Créer les scripts SQL DuckDB permettant de fusionner les données ERP et Web à l'aide du fichier de liaison.

La fusion doit utiliser :
- product_id entre l'ERP et le fichier de liaison ;
- id_web et sku entre le fichier de liaison et le Web.

Calculer ensuite :
- le chiffre d'affaires par produit ;
- le chiffre d'affaires total.

Vérifier que le fichier fusionné contient 714 lignes et que le chiffre d'affaires total obtenu est de 70 568,60 €.

Étape du brief : 2 - Orchestration des tâches nominales avec Kestra.

8. Script Python z-score, branches premium et ordinaires

ID	46	**Type**	Task
Statut	Closed	**Assigné à**	OpenProject Admin
Priorité	Normal	**Projet**	Comptoir des Coteaux - Pipeline Kestra

Description

Créer un script Python avec pandas permettant de calculer le z-score du prix des vins.

Le calcul doit utiliser la formule :
z = (prix - moyenne des prix) / écart-type des prix.

Classer les vins en deux catégories :
- premium si z > 2 ;
- ordinaire sinon.

Préparer ensuite le traitement afin que Kestra puisse séparer les vins premium et les vins ordinaires dans deux branches.

La valeur de référence attendue est de 30 vins premium.

Étape du brief : 2 - Orchestration des tâches nominales avec Kestra.

9. Exports .xlsx et .csv, trigger cron

ID	47	Type	Task
Statut	Closed	Assigné à	OpenProject Admin
Priorité	Normal	Projet	Comptoir des Coteaux - Pipeline Kestra

Description

Créer les fichiers de sortie attendus par les équipes métier.

Le pipeline doit produire :
- un rapport Excel contenant le chiffre d'affaires par produit et le chiffre d'affaires total ;
- un fichier CSV contenant les vins premium ;
- un fichier CSV contenant les vins ordinaires.

Configurer également le déclenchement automatique du workflow Kestra le 15 de chaque mois à 9h à l'aide d'un trigger cron.

Étape du brief : 2 - Orchestration des tâches nominales avec Kestra.

10. Les 5 familles de tests et contrôle des valeurs d'Octave

ID	48	Type	Task
Statut	Closed	Assigné à	OpenProject Admin
Priorité	Normal	Projet	Comptoir des Coteaux - Pipeline Kestra

Description

Ajouter dans le workflow Kestra les tests permettant de vérifier les résultats produits par le pipeline.

Les tests doivent contrôler :
- l'absence de doublons ;
- l'absence de valeurs manquantes ;
- la cohérence des jointures ;
- la cohérence du chiffre d'affaires ;
- le calcul du z-score sur le prix des vins.

Comparer également les résultats obtenus avec les valeurs de référence fournies par Octave.

Les tâches de test doivent être placées après les tâches nominales correspondantes.

Étape du brief : 3 - Implémentation des tâches de tests avec Kestra.

11. Gestion des erreurs

ID	49	**Type**	Task
Statut	Closed	**Assigné à**	OpenProject Admin
Priorité	Normal	**Projet**	Comptoir des Coteaux - Pipeline Kestra

Description

Mettre en place une gestion des erreurs dans le workflow Kestra.

Prévoir le comportement du pipeline lorsqu'une tâche échoue ou lorsqu'un composant nécessaire au traitement est indisponible.

Utiliser les mécanismes proposés par Kestra pour gérer les échecs et permettre de comprendre facilement quelle tâche a échoué.

Documenter le comportement retenu afin de pouvoir l'expliquer lors de la soutenance.

Étape du brief : 3 - Sécurisation et tests du pipeline.

12. README finalisé, envoi du lien GitHub

ID	50	**Type**	Task
Statut	Closed	**Assigné à**	OpenProject Admin
Priorité	Normal	**Projet**	Comptoir des Coteaux - Pipeline Kestra

Description

Finaliser le README du dépôt GitHub afin qu'une autre personne puisse comprendre et relancer le projet.

Le README doit présenter :
- le contexte du projet ;
- les prérequis ;
- les commandes nécessaires pour lancer Kestra ;
- la procédure pour exécuter le workflow ;
- les résultats obtenus et leur comparaison avec les valeurs de référence ;
- le lien vers le projet OpenProject.

Vérifier que tous les livrables sont présents dans le dépôt avant de transmettre le lien GitHub.

Étape du brief : 3 - Finalisation et rendu du pipeline.

13. Support de soutenance et répétition

ID	51	**Type**	Task
Statut	Closed	**Assigné à**	OpenProject Admin
Priorité	Normal	**Projet**	Comptoir des Coteaux - Pipeline Kestra

Description

Préparer le support de présentation pour la soutenance devant le COPIL.

Le support doit présenter :
- le contexte de la mission ;
- la démarche technique suivie ;
- le logigramme du pipeline ;
- la topologie du workflow Kestra ;
- les choix techniques et leur justification ;
- les tests mis en place et leur rôle.

Préparer également une démonstration courte du pipeline et s'entraîner à présenter le projet de manière claire pour un public technique et non technique.

Étape du brief : 4 - Préparation de la soutenance.